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Zatacznik do SIWZ nr: 2
-wz0r-
UMOWA
Nr ZP.272. ... 2019
zawarta W dnit .eeeeeeenen 2019 r. w Koniecpolu, pomiedzy:

Gming Koniecpol z siedzibg w Koniecpolu przy ul. Chrzastowskiej 6A, 42-230 Koniecpol,
NIP: 949-21-89-567, reprezentowanej przez Pana Ryszarda Sulige Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol, przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani Moniki Starczewskiej,
zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”,
a
zs1edziba W ..o ,

1\ | ,REGON: ........coooviiiiiinns ,
zwanym w dalszej czgsci umowy ,, Wykonawcg”,

zwane dalej ,,Stronami” umowy.

Ninigjsza umowa jest konsekwencja zamowienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. z2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.), oraz nastepstwem
wyboru przez Zamawiajgcego oferty w przetargu nieograniczonym.

Projekt wspotfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Slaskiego na lata
2014-2020, O$ priorytetowa V. Ochrona srodowiska i efektywne wykorzystanie zasobow, Dziatanie 5.1.
Gospodarka wodno — §ciekowa, Poddziatanie 5.1.2. Gospodarka wodno — $cickowa RIT, tytul projektu:
., Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociggowej w dzielnicy Stowik w ramach
kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu™

§1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiajagcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na
budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami, kanalizacji deszczowej, sieci wodociagowe;j
wraz z przylaczami, 2 szt. przepompowni $SciekoOw wraz z zasilaniem energetycznym, odtworzenie
nawierzchni drogowych po robotach kanalizacyjnych w m. Koniecpol, dzielnica Stowik w ramach
kontynuacji I Etapu budowy kanalizacji w Koniecpolu - II etap, podetap 1, obejmujacy ulice: Stowik,

Wesota, Willowa, Bukowa, Brzozowa, Topolowa, Akacjowa i Jodtowa oraz czes¢ ulic: Gorng (od

skrzyzowania z ul. Stowik do skrzyzowania z ul. Waska) i L.akowa (od skrzyzowania z ul. Armii Krajowej

do istniejacej sieci kanalizacyjnej przy posesji nr 24 na ul. Lakowe;j).
2. Zakres zamowienia obejmuje, m.in.:

1) budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kielichowych litych PVC klasy SDR 34 SN
8 taczonych na uszczelke, $rednica rur Dz=200x5,9mm, taczna dtugosci L=2.706,50 mb oraz
przewiert rura stalowg Dn=300 mm o dlugosci L=7,0m;

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej uzbrojona w studnie rewizyjne z prefabrykowanych kregow
betonowych (klasa C35/45), o $rednicy Dn=1000mm oraz studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych
o $rednicach Dn=425mm i Dn=1000mm;

2) budowe przylaczy kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych litych PVC klasy SDR 34 SN 8,
taczonych na uszczelke, srednica rur Dz=160x4,7mm, taczna dhugosci L=1.153,0m. Przylacza
zakonczone studzienkg na posesji indywidualnego uzytkownika Iub w przypadku braku studzienki
do granicy nieruchomosci gruntowej indywidualnego uzytkownika;

3) budowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE 100 SDR 17 o $rednicy Dz=90x5,4mm i tgcznej
dlugosci L=1.219,0 mb wraz z przewiertami rurg stalowg Dn=200m o dtugosci tacznej L=22,80m
dla rury przewodowej PE o Dz=90x5,4mm. Na sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej nalezy
zabudowac studzienki rewizyjne oraz rozprezne;
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10.

4) budowe 2 szt. przepompowni $ciekdw o wydajnos$ciach: Q=3,5 1/s (pompownia Pm przy ul.
Lakowej); oraz 3,0 1/s (pompownia Pl przy ul. Stowik), wraz z zasilaniem energetycznym oraz
wyposazeniem, sterowaniem i ogrodzeniem. Korpusy pompowni o $rednicy Dn=1500mm wykonane
z polimerobetonu;

5) budowg sieci wodociagowej z rur ci$nieniowych PE 100 SDR17 o $rednicy Dz=110x6,6mm wraz z
ksztattkami, taczonych poprzez zgrzewanie doczolowe, dlugos¢ sieci wodociagowej L=345,0mb
wraz z budowa przylaczy wodociggowych z rur PE o $rednicy Dz=40x3,7mm i dtugosci L=8,0mb.
Sie¢ wodociggowa uzbrojona w hydranty o Dn=80mm nadziemne (2 kpl), oraz zasuwy.
odcinajacymi;

6) budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur kielichowych litych PVC klasy S SDR 34 SN8, taczonych
na uszczelke gumowa, o tacznej dlugosci L=1.194,0mb, w tym:

a) rury PVC o $rednicy Dz=400mm o dtugosci L=241,0mb;

b) rury PVC o $rednicy Dz=325mm o dtugosci L=865,5mb;

¢) rury PVC o $rednicy Dz=200 mm o tacznej dtugosci L=87,5m.

Kanalizacja deszczowa uzbrojona we wpusty Scieckowe drogowe z kregéw betonowych fi=500mm
zintegrowane z osadnikami h=1,0m z nasadg zeliwng klasy D400 z zawiasem i ryglem. Na kanale
z rur PVC studzienki kanalizacyjne niewlazowe Dn=600mm, wtazowe Dn=1000mm z PP, PE
z trzonem z rury karbowanej z wtazami z zeliwa sferoidalnego klasy B125 (studzienki zlokalizowane
poza jezdnig) oraz klasy D400 (studzienki w jezdni).

7) roboty drogowe polegajace na odtworzeniu nawierzchni drogowych po robotach kanalizacyjnych
1 wodociagowych,

8) uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych.

Szczegodlowy opis przedmiotu umowy zawieraja dokumentacja projektowa (dotyczaca podetapu nr 1),
obejmujaca projekty budowlane i wykonawcze oraz specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robdt
budowlanych (dalej: STWiORB), ktore stanowily zataczniki do SIWZ.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa, STWiORB oraz SIWZ i uznaje je
za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Materialy uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia muszg odpowiadac, co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570
zZ pozn. zm.) oraz posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
Materialy uzyte do budowy wodociggu powinny posiada¢ aktualny atest wydany przez Panstwowy
Zaktad Higieny, pozwalajacy na ich zastosowanie przy transporcie wody pitnej. Wykonawca
zobowigzany jest przed rozpoczeciem robot dotyczacych budowy sieci wodociggowej i przylaczy
wodociggowych uzyska¢ opini¢ sanitarng PPIS w Czgstochowie zezwalajagca na wbudowanie
proponowanych materiatow i urzadzen.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli wykonanie tych robot jest konieczne do realizacji
przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.
Przewiduje si¢ rowniez mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementow) przedmiotu umowy
przewidzianych w dokumentacji projektowej (roboty zaniechane), w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami prawa, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu lub w przypadku rezygnacji mieszkancéw z wykonania przytacza do swojej poses;ji.
Zmniegjszenie zakresu robdt spowoduje obnizenie wynagrodzenia przystugujacego wykonawcy
0 warto$¢ robodt zaniechanych, obliczonych zgodnie z zasadami okre§lonymi w § 13 ust. 7 niniejszej
umowy.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zamiany materiatdw i1 urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Za zmiany korzystne
uznane zostang nastgpujace zmiany:
1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy;
2) powodujace poprawienie parametréw technicznych;
3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany obowiazujacych
przepisow.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 6, 7 i 8 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone
przez Zamawiajacego w porozumieniu z projektantem i inspektorem nadzoru.
Zamiany, o ktérych mowa w ust. 6 i 8 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny wykonania
przedmiotu umowy, o ktoérej mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
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§2.

ObowiazKi stron

1. Obowiazki zamawiajacego:

1)

2)

3)
4)

Pisemne przekazanie placu budowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zawarcia niniejszej
umowy.

Przekazanie Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy Dziennikéw budowy, pozwolen na
budowe oraz 1 egzemplarza dokumentacji projektowej — obejmujacej projekty budowlane i projekty
wykonawcze i STWiORB. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego
1 mogg by¢ wykorzystane wytacznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi.
Dokonywanie odbioru wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 5 niniejszej umowy.

2. Obowiazki Wykonawcy:

1)

2)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Przedlozenia zamawiajagcemu w dniu podpisania niniejszej umowy nastepujacych dokumentow:

a) harmonogramu rzeczowo — terminowo — finansowego uwzgledniajacego wykonanie catego
zakresu robot stanowigcego przedmiot zamodwienia, z podaniem termindéw realizacji
poszczegdlnych elementow. Elementy wyszczegolnione w harmonogramie moga stanowic
przedmiot odbioru cze$ciowego. Harmonogram stanowit bedzie zatacznik nr 1 do niniejszej
umowys;

b) kosztorysow ofertowych opracowanych metodg kalkulacji uproszczonej lub szczegoétowej, ktore
beda miaty charakter pomocniczy i stuzyly beda do obliczenia wynagrodzenia wykonawcy
w przypadku ewentualnego odstapienia od umowy lub wystapienia koniecznosci wykonania
robot dodatkowych okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp lub zaniechania wykonania
pewnych robot. Suma cen w przedkladanych przez wykonawce kosztorysach ofertowych musi
by¢ réwna cenie zaproponowanej w ofercie. Do kosztorysow wykonawca dotaczy zestawienie
zatozen wyjsciowych do kosztorysowani, obejmujace: ceny jednostkowe materiatow, czynniki
produkcji: stawke roboczogodziny, Koszty posrednie, Zysk wykonawcy, Koszty zakupu
materialow oraz stawki jednostkowe pracy sprzetu. Kosztorysy ofertowe stanowily beda
zatacznik nr 2 do niniejszej umowy;

c) dokumentow dotyczacych kierownika budowy i kierownika robot potwierdzajace posiadanie
przez te osoby uprawnien budowlanych oraz przynaleznos¢ do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego, dokumenty niniejsze nalezy ztozy¢ w formie kopii potwierdzonej za zgodnos¢
z oryginalem.

Protokolarne przejecie placu budowy.

Dokonanie w imieniu Zamawiajacego zgloszenia rozpoczecia robot do wiasciwego inspektora

nadzoru budowlanego, w terminie do 7 dni od daty przekazania placu budowy.

Prowadzenie na biezaco Dziennika budowy i gromadzenie wszelkiej dokumentacji dotyczacej

prowadzonej budowy, w tym aktualnych dokumentow dopuszczajacych do stosowania

w budownictwie dla materialdw wykorzystanych do wykonania przedmiotu umowy, protokotow

z badan i sprawdzen, dokumentacji fotograficznej dla robot ulegajacych zakryciu, itp.

Realizacja wszystkich prac zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia,

zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowa — obejmujaca projekty budowlane i projekty

wykonawcze, STWiORB, pozwoleniami na budowg, opiniami, uzgodnieniami, nienaruszajacymi
umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ na zasadach ogélnych za szkody zwiazane z realizacja

niniejszej umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob

oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec 0sdb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate

w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych stanowiacych przedmiot niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielania odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisoOw prawa, w tym przepisOw bhp

obowiazujacych przy wykonywaniu robot budowlanych oraz odpowiedniego oznakowania terenu

prowadzenia robot i umieszczenia w widocznym miejscu na terenie budowy tablicy informacyjne;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jakosé

zastosowanych do robot materialow.

10) Wykonawca zobowiazany jest do przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji

dotyczacych realizacji niniejszej umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania.
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11) Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych oraz
znakow geodezyjnych - wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych urzadzen. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca zobowigzany jest do
naprawy i odtworzenia ich na wilasny koszt.

12) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania badan wody pod katem przydatnosci do spozycia po
zakonczeniu robot i dostarczenia wynikow badan najpdzniej w dniu odbioru koncowego - koszty
wykonania badan ponosi wykonawca.

13) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia mieszkancom dostepu do posesji, po zakonczeniu robot
w danym dniu. Wykonawca zobowigzany jest na tyle uporzadkowac teren aby mozliwy byt wjazd/
wejscie na posesje prywatne mieszkancow.

14) Wykonawca zapewni sobie na wlasny koszt dostep do niezbednych mediéw (woda, energia
elektryczna), jak réwniez zorganizuje we wlasnym zakresie zaplecze budowy, niezbedne do sprawnej
realizacji przedmiotu umowy.

15) Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami, w tym zapewnienie petniej obstugi
geodezyjnej inwestycji w celu wytyczenia obiektow i sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej (4 egz.).

16) Zapewnienie sprzetu dopuszczonego do uzytkowania, spelniajgcego wymagania norm technicznych,
gwarantujacego terminowe i nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

17) Organizacja zaplecza budowy, zabezpieczenie terenu budowy, wykonanie wszelkich robot
przygotowawczych, utrzymanie porzadku na terenie budowy, itp.

18) Koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, oraz zaptata
wynagrodzenia im naleznego, jezeli Podwykonawcy biora udzial w realizacji przedmiotu umowy.

19) Zgtaszanie gotowosci do odbioru i brania udzialu w wyznaczonych terminach odbioru robot, a takze
terminowe usuwanie wad stwierdzonych w czasie wykonywania rob6t lub ujawnionych w czasie
odbioru oraz w czasie obowigzywania rekojmi/ gwarancji na wykonane roboty budowlane.

20) Stosowanie si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnych z przepisami prawa
1 postanowieniami niniejszej UMowy.

21) Opracowanie, zaopiniowanie i wdrozenie na wlasny koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot budowlanych oraz poinformowanie w imieniu Zamawiajacego o terminie jego
wprowadzenia wlasciwych organow.

22) Na wykonanie robdt w pasie drogowym, Wykonawca uzyska decyzje na zajecie pasa drogowego drogi
powiatowej i drogi wojewddzkiej w celu prowadzenia robot w pasie drogowym oraz wniesie optaty
za zajecie pasa drogowego.

23) Prace w obrebie istniejacego uzbrojenia terenu wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod
nadzorem wtlascicieli poszczegdlnych mediow, w tym: prac zwigzanych z budowa kanalizacji
sanitarnej i wodociggowej pod nadzorem Migjskiego Przedsiebiorstwa Komunalnego w Koniecpolu
Sp. z 0.0. oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z nadzorem.

24) Wykonawca zobowigzany jest w imieniu Zamawiajacego do zawiadomienia i uzgodnienia
z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw zakresu i terminu prowadzenia robot budowlanych
polegajacych na realizacji prac ziemnych, w tym pokryje ewentualne optaty z tym zwigzane.

25) Przestrzeganie przepisow ochrony $rodowiska, w tym m. in.: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z pdzn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r.
o utrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. 22018 r. poz. 1454 zpdzn. zm.). Wykonawca
zobowigzany bedzie do usunigcia z terenu budowy wszelkich odpadow budowlanych i ich utylizacji
zgodnie z przepisami okreslonymi w zdaniu pierwszym, na wlasny koszt.

§3.
Czynno$ci na podstawie umowy o prace

Wykonawca, lub podwykonawca (przez podwykonawce rozumie si¢ rowniez dalszego podwykonawce),
zatrudnial bgdzie osoby wykonujace wszelkie czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na
podstawie umowy o prace. Wymog ten dotyczy 0sob, ktore wykonujg czynno$ci bezposrednio zwigzane
w wykonywaniem robot, czyli tzw. ,, pracownikow fizycznych ™.

Wymog okreslony w ust. 1 nie dotyczy 0so6b kierujacych budowa (kierownik budowy, kierownicy robot),
dostawcow materialow budowlanych, geodetow.

Wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikéw musi przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci
przez te osoby przedstawi¢ inspektorowi nadzoru i Zamawiajagcemu o$wiadczenie o zatrudnianiu
,pracownikow fizycznych” na umowg o prace wraz z wykazem tych osob. W odniesieniu do
podwykonawcow, os$wiadczenie oraz wykaz osOb nalezy przedlozy¢é wraz z kopia umowy
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o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jednak nie pdzniej niz przed rozpoczeciem
wykonywania czynnosci przez te osoby. Bez spetnienia tych wymogoéw osoby nie beda wpuszczane na
plac budowy i nie beda mogly wykonywac¢ pracy z winy wykonawcy.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoS$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudniania na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, w tym zadania o$wiadczen, dokumentéw, w tym kopii uméw o pracg lub
zgloszen ZUS-owskich, sktadania wyjasnien oraz przeprowadzania kontroli na miejscu
wykonywania §wiadczenia.

Przedktadane kopie umow o pracg lub zgloszen ZUS-owskich winny zosta¢ zanonimizowane w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrong danych zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
(informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zweryfikowania). Anonimizacji nie podlegajg imi¢ i nazwisko pracownika.

Jezeli na budowie bedzie przebywac osoba nie zatrudniona na umowg¢ o prace, co zostanie ustalone przez
zamawiajacego lub jego przedstawicieli, osoba taka bedzie musiata opusci¢ plac budowy,
a wykonawca zaptaci zamawiajacemu kar¢ umowng okreslong w § 10 ust. 2 pkt 9) niniejszej umowy, za
kazdy stwierdzony taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony
pisemna notatka sporzadzona przez przedstawicieli zamawiajacego. Notatka nie musi by¢ podpisana
przez wykonawce lub jego przedstawicieli. Kara umowna, o ktorej mowa z zdaniu pierwszym moze by¢
naktadana wielokrotnie w stosunku do tej samej osoby, w przypadku stwierdzenia przy nastgpnej
kontroli dalszego niezatrudniania tej osoby na podstawie umowy o praceg.

Kazdorazowe uniemozliwianie przez wykonawce lub podwykonawce przeprowadzenia przez
zamawiajacego czynnosci kontrolnych lub niezlozenie wymaganych oswiadczen czy dokumentow
w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu zatrudnienia o prace pracownikow wykonujacych
czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, potraktowane zostanie jako niespelnienie
tego wymogu i Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczania kary umownej okreslonej § 10 ust. 2 pkt
9) niniejszej umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

§4.
Termin realizacji roboét

Strony niniejszej umowy ustalajg nastgpujace terminy realizacji i odbioru robot:

1) rozpoczecie robot w terminie do 30 dni od daty przekazania placu budowy;

2) zakoficzenie robot do dnia 30.11.2019 r.

Terminy wykonania poszczegolnych elementoéw, ktore moga stanowi¢ element odbioru cze$ciowego,

okresla harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1b) niniejszej

umowy.

Za ukonczenie prac w terminie uznane zostanie wykonanie wszystkich robot objetych przedmiotem

zamowienia, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy, i ich zgloszenie do odbioru

Zamawiajacemu.

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ przedtuzenia terminu zakonczenia robot, okre§lonego w ust. 1 pkt 2

niniejszego paragrafu, o czas op6znienia, jezeli takie opdznienie bedzie mialo wptyw na wykonanie

przedmiotu umowy, w nastepujacych przypadkach:

1) przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajgcego w szczegdlnosci bedacych nastepstwem
nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczno$ci zmian w dokumentacji projektowej w
zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot;

2) dziatania sity wyzszej (np. klgski zywiotowe), majacej bezposredni wplyw na termin wykonania
robot;

3) wystapienia szczegdlnie niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
wykonywanie robot — fakt ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy do
dziennika budowy oraz zgloszony niezwtocznie Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru;

4) wystapienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;
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5) podpisania przez Strony umowy aneksu do niniejszej umowy na realizacje robot dodatkowych na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamowien publicznych, o ile realizacja tych robot ma
wplyw na termin wykonania niniejszej umowy.

Opdznienia, o ktorych mowa w ust. 4 musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy, udokumentowane

stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz

zaakceptowane przez Zamawiajacego.

W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystapienia op6znien, strony ustala nowe terminy, z tym ze

maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rowny bedzie

okresowi przerwy lub postoju.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedluzenia terminu wykonania umowy, jezeli na przedtuzenie

terminu wptyw mialy zaniedbania lub bledy ze strony Wykonawcy.

§5.
QOdbiory robét

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu zamowienia
objetego niniejsza umowa.
Odbiorowi czesciowemu bgda podlegaty roboty budowlane wykonane w danym okresie, odbidr tych
robot nastagpi w terminie nie dluzszym niz 7 dni. Roboty budowlane podlegajace odbiorowi
czegsciowemu Wykonawca zglosi wpisem do Dziennika Budowy, a Zamawiajacy dokona ich odbioru,
tak aby nie spowodowac¢ przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru czesciowego
wykonawca przedlozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty, w szczegdlnosci
swiadectwa jakoSci, atesty, certyfikaty, protokoly z badan i sprawdzen dotyczace odbieranych
elementow robot.

O zakonczeniu robot i osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zawiadamia na pismie

Zamawiajacego.

Zamawiajacy wyznacza date odbioru koncowego, najpdzniej na 10 dzien, od daty otrzymania zgloszenia

o osiagnieciu gotowosci do odbioru. O wyznaczonym terminie odbioru Zamawiajacy zawiadamia

uczestnikow odbioru

Do obowigzku Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru

dokumentacji powykonawczej, pozwalajacej na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru

koncowego, w szczegdlnosci zawierajacej: protokoty techniczne z badan i sprawdzen, protokoty
zdawczo — odbiorcze, niezbedne $§wiadectwa jakosci i atesty dotyczace wbudowanych materiatow,
oswiadczenia kierownika budowy, inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza zatwierdzong przez

Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Czgstochowie, 1 in.

W czynnosciach odbioru koncowego winni uczestniczy¢:

1) Kierownik budowy — reprezentujgcy Wykonawce.

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego.

3) Przedstawiciele Zamawiajacego

4) Przedstawiciele Wykonawcy;

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia,

zalecenia poczynione w trakcie odbioru. Podpisany przez strony umowy protokét odbioru koncowego

stanowi podstawe do wystawienia faktury koncowej i rozliczenia ostatecznego przedmiotu umowy.

Odbidr koncowy nie moze by¢ dokonany, jezeli stwierdzono wady lub inne naruszenia postanowien

niniejszej umMowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja nastgpujace

uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowic¢ odbioru do czasu ich usunigcia wyznaczajac
odpowiedni termin na ich usunigcie;

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia oraz wady te uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania umowy po raz
drugi przy zachowaniu prawa do naliczania kar umownych i odszkodowan;

3) jezeli jakos¢ wykonywanych robot nieznacznie odbiega od dokumentacji projektowej, STWiORB
z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, Zamawiajacy
dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach stanowigcych szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia

Wykonawca nie moze odméwié¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

Zamawiajacy moze usunagé w zastepstwie Wykonawcy 1 na jego koszt wady nieusunigte

W wyznaczonym terminie, a koszty z tym zwigzane pokryje w pierwszej kolejnosci z kwoty
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zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze si¢ niewystarczajaca, Zamawiajacy
bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztow na zasadach ogdlnych.

§ 6.
Wynagrodzenie
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy przystuguje
wynagrodzenie ryczaltowe, ktorego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci

brutto: .......... zt (stownie: ... ztotych), w tym:
warto$C netto: .......cceeenene 7t (stownie: ......ccooeevveniennne ztotych)
stawka podatku VAT: ..... %, co stanowi wartos¢: ......zt (stownie: ... zlotych).

Wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty niezbedne
do zrealizowania zaméwienia wynikajace wprost z opisu przedmiotu zamowienia szczegdétowo
okreslonego w projektach budowlanych i wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych, jak rowniez w nich nieujete z powodu wad dokumentacji projektowej wynikajacych
z jej niezgodnosci z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie mozna
wykona¢ zaméwienia. Wykonawca ponosi ryzyko z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty niezbedne do realizacji
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie poza
okolicznos$ciami przedstawionymi w ust. 5 1 6 niniejszego paragrafu oraz w § 7 niniejszej umowy.
Przez pojecie ,, wszystkie koszty niezbedne do realizacji przedmiotu umowy” nalezy rozumie¢ miedzy
innymi koszty: podatku VAT, wszelkich robdt przygotowawczych i porzadkowych, zorganizowania,
zagospodarowania i pdzniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (woda, energia
elektryczna, dozorowanie budowy), zwiazane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robét,
ewentualnych robét rozbidrkowych, demontazowych, wykonczeniowych, odtworzeniowych, wywozu i
utylizacji materiatow pochodzacych z rozbiorki, ewentualnego odwodnienia wykopow, ewentualnego
pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zaggszczenia gruntu,
ewentualnych przektadek w przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem, doprowadzenia terenu do
stanu pierwotnego, opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, obstugi geodezyjnej w trakcie
realizacji robot i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, ptatnych prob, badan,
pomiarow i odbiorow technicznych, koszty opracowania i wdrozenia tymczasowej organizacji ruchu,
optat za zajecie pasa drogowego w celu realizacji robot i innych czynnosci niezbgdnych do wykonania
przedmiotu zamowienia wynikajacych z opinii i uzgodnien, w tym opracowania dokumentacji
powykonawczej zawierajacej dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

W przypadku rezygnacji z wykonywania robot, o ktorych mowa w § 1 ust. 7 niniejszej umowy,
obliczenie wartos$ci tych robot zostanie wykonane zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 13 ust. 7
niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione w przypadku urzedowej
zmiany stawki podatku VAT. Wowczas zmianie ulegnie stawka, wartos¢ podatku VAT oraz cena brutto,
natomiast warto$¢ netto pozostanie niezmieniona. Faktury wystawiane po dniu wejs$cia w Zycie zmiany
stawki VAT, wystawiane beda z nowa stawka.

§7.
Roboty dodatkowe

Zamawiajacy dopuszcza zmiang umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, tj. w sytuacji
koniecznos$ci zlecenia wykonawcy wykonania dodatkowych robot budowlanych, nieobjetych
przedmiotem niniejszej umowy, 1 wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu zamodwienia
podstawowego, o ile stang si¢ one niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy okreslonego
w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

Rozpoczgcie wykonywania dodatkowych robot budowlanych moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony
umowy aneksu zmieniajacego umowe w tym zakresie. Podstawe do podpisania aneksu stanowil bedzie
protokot koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz zatwierdzony
przez Strony umowy. Protokoél ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, Zze spetnione zostaly
przestanki, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp. Rozpoczgcie wykonywania tych robot musi by¢
poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢
zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.
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Rozliczenie dodatkowych robot budowlanych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywato si¢

bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru. Faktury

regulowane bgda w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktur, protokotu odbioru
wykonanych rob6t oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nast¢pujace zatozenia:

1) ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Kp, Z) zostang przyjete na podstawie stawek 1 wskaznikow
zastosowanych w kosztorysach ofertowych, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 1b) ninigjszej
umowy, a ilosci robot zgodnie z rzeczywistym obmiarem;

2) w przypadku gdy danej roboty nie bedzie mozna rozliczy¢ w oparciu o zapisy ust. 3 pkt 1
niniejszego paragrafu, brakujace czynniki produkcji zostang przyje¢te z zeszytow SEKOCENBUD
(jako $rednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawa do okre$lenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w kosztorysie ofertowym,
a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR-6w. W przypadku braku odpowiednich
pozycji  w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastgpnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

§8.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% warto$ci
wynagrodzenia brutto, tj. kwote: ...................... zh, (stownie: .........ooooeeiennnl. ).
Zabezpieczenie wniesiono w formie: .............o.oeeiiiininnnne.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia
musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.
Zwrot zabezpieczenia nastapi zgodnie z art. 151 Prawa zaméwien publicznych. Kwota pozostawiona na
zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji 1 rgkojmi za wady wynosi 30% wartos$ci zabezpieczenia.
W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje
si¢ wlasnoscig zamawiajacego i1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robdt i do
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wykonane roboty.

§9.
Rozliczenie robot

Rozliczanie robot bedzie si¢ odbywato fakturami czgsciowymi i faktura koncowa okreslajacymi warto$c¢

wykonanych robot przy zastosowaniu aktualnie obowigzujacej stawki podatku VAT,

Wykonawca wystawial bedzie faktury w sposob nastgpujacy: Nabyweca — Gmina Koniecpol,

ul. Chrzastowska 6a, 42-230 Koniecpol, NIP: 949-21-89-567; Odbiorca — Urzad Miasta i Gminy

w Koniecpolu, ul. Chrzastowska 6A, 42-230 Koniecpol.

Faktury cze$ciowe wystawiane bgda po odebraniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

wykonanych elementow robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym,

o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1a) niniejszej umowy. Podstawa wystawienia faktury czesciowej jest

bezusterkowy protokot odbioru cze$ciowego z wyszczegolnionymi elementami scalonymi robot jakich

dotyczy. Wykonawca moze wystawiac¢ faktury czesciowe do wysokosci 80% warto$ci wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

Faktury czg¢éciowe regulowane beda w terminie 30-dniowym od daty ich otrzymania przez

Zamawiajacego wraz z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o fakture konicowa, wystawiong na

podstawie protokotu odbioru koncowego. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty

otrzymania przez Zamawiajacego faktury i dokumentow, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane

w wystawionych fakturach.

W przypadku udzialu zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcow w realizacji

przedmiotu niniejszej umowy do wystawionej faktury Wykonawca zobowigzany bedzie zalaczyc:

nastgpujace dokumenty:

1)  protokdt odbioru wykonanych w danym okresie robot, z wyszczegdlnieniem wydzielonych
elementow robot budowlanych wykonanych przez Podwykonawcow, lub do ktérego dotaczone
beda protokoty odbioru czesci robot wykonanych przez Podwykonawcdéw w ramach odbieranego
zakresu robot;
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2)  kopie faktur VAT lub rachunkéw, potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce,
wystawione przez Podwykonawcoéw za wykonane przez nich roboty budowlane, dostawy lub
ustugi,

3) dowody dokonania zaptaty Podwykonawcom nalezno$ci wynikajacych z przedtozonych kopii
faktur VAT lub rachunkéw wystawionych na rzecz Wykonawcy,

4)  o$wiadczenia Podwykonawcoéw o otrzymaniu calej naleznosci z wystawionych faktur VAT lub
rachunkdéw.

Za datg dokonania zaptaty uwaza si¢ datg obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Przez Podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafie rozumie si¢ takze dalszych

podwykonawcow.

W przypadku nieprzedstawienia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu,

zamawiajacy uprawniony bedzie do wstrzymania platnosci wynikajacej z przedtozonej faktury

1 ponownego naliczenia 30-dniowego terminu platnos$ci od momentu przedstawienia przez Wykonawce

brakujacych dokumentéow. Wstrzymanie przez Zamawiajagcego platnosci do czasu przedlozenia

dokumentow, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu nie bedzie skutkowato nie dotrzymaniem
przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawce do zadania zaptaty odsetek.

§ 10.
Kary umowne
Strony postanawiaja, ze obowiazujaca forma odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy beda kary umowne.
Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty na rzecz Zamawiajacego kar umownych w szczegolnosci
w nastepujacych przypadkach:

1)  za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada
Wykonawca w wysokosci 30% wartosci wynagrodzenia umownego, Zamawiajacy zachowuje
w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

2) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
zwloki,

3) za zwloke w usunigciu stwierdzonych przy odbiorze wad wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

4)  za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
3.000,00zt, za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow;

5) za nieterminowa zaplatg nalezno$ci przystugujagcym Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien opoznienia
w terminie zaplaty;

6) zanieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy nieprzediozony
do zaakceptowania projekt umowy Iub jej zmiany,

7)  za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 3.000,00 zt za kazda nieprzedtozonag kopig¢ umowy lub jej zmiany,

8)  zabrak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty, w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 3.000,00zt,

9) za niewywigzanie si¢ z obowigzku zatrudnienia pracownikoéw na umowg o pracg, w wysokosci
3.000,00zt za kazdy stwierdzony przypadek,

10) za konieczno$¢ dokonania zmiany kierownika budowy na inng osobe w sytuacji, gdy kierownik
budowy nie wywigzuje si¢ nalezycie ze swych obowigzkoéw, a Wykonawca nie przedstawi osoby
do zastgpienia kierownika budowy o doswiadczeniu co najmniej réwnym doswiadczeniu
obecnego kierownika budowy, w wysokos$ci 20% warto$ci wynagrodzenia umownego;

11) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/ kierownika roboét, przez inna
osobe niz zaakceptowana przez Zamawiajacego, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego,
za kazde stwierdzone naruszenie;

12) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg staranno$cia
w wysokos$ci 500,00zt za kazdy dzien nieprawidtowego oznakowania lub jego brak.
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W przypadku dwukrotnego nieprzedtozenia na wezwanie Zamawiajacego, dokumentow
wyszczegolnionych w § 3 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia
od umowy z przyczyn, za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca i naliczenie kary umownej z tego
tytutu, w wysokos$ci okreslonej w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce wskutek
okolicznosci, za ktore odpowiada Zamawiajacy w wysokos$ci 30% wynagrodzenia umownego, za
wyjatkiem sytuacji przedstawionej w art. 145 Prawa zamowien publicznych.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehlniajacego przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktora naruszyla postanowienia umowne w terminie 14
dni od daty wystgpienia przez druga Strong z zadaniem zaptaty. W przypadku, gdy Wykonawca nie
dokona zaptaty kary umownej w powyzszym terminie, Zamawiajacy uprawniony bedzie do odliczenia
kwoty kary od kazdej ptatnosci jaka bedzie si¢ naleze¢ Wykonawcy. Zaptata kary przez Wykonawce lub
odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatno$ci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy
z obowiazku ukonczenia przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy.

§11.

Gwarancja i rekojmia
Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, wynikajaca
z Kodeksu cywilnego, zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu ........ miesiecznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy,
zgodnie z podpisanym o§wiadczeniem w ofercie.
Okres gwarancji/ rekojmi biegnie od dnia podpisania przez Zamawiajacego protokotu koncowego
odbioru robot stanowigcych przedmiot umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji/ rekojmi takze po uplywie okresu, o ktorym
mowa w ust. 2, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.
W przypadku ujawnienia wad lub usterek w okresie gwarancji/ r¢kojmi, Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o tym na piSmie wyznaczajac termin do ich usunigcia.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania wad w wyznaczonym terminie, lub usunie
wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych. W takim przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytutlu rgkojmi niezaleznie od uprawnien z tytulu
gwarancji.

§12.
Nadzoér inwestorski i kierowanie robotami budowlanymi

Nadzér inwestorski nad robotami, przewidzianymi niniejsza umowa prowadzi¢ bedzie:
Ze strony Wykonawcy funkcje kierownika budowy petic bedzie: ...l ,
A b 01 2200 11 ) U
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy.
Funkcje kierownika robot drogowych peli¢ bedzie: .......cccovviviiiiiiivnnnen. , Nr uprawnien
Wykonawcy przystuguje prawo do zmiany osoby pelnigcej obowigzki Kierownika budowy lub
kierownika robot drogowych na inng osob¢ o kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajacego w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzacym do =zawarcia niniejszej Umowy, po uprzednim pisemnym poinformowaniu
Zamawiajacego o zamiarze zmiany Kierownika budowy lub kierownika robot drogowych, z podaniem
przyczyny zmiany oraz wskazania osob zast¢pujacych, przedstawiajac jej kwalifikacje i doswiadczenie.
Zmiana Kierownika budowy lub kierownika robot nastepuje po uzyskaniu przez Wykonawce pisemnej
akceptacji od Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze z wlasnej inicjatywy zada¢ zmiany osoby petniacej funkcj¢ kierownika budowy lub
kierownika robot, jezeli uzna Ze osoby te nie wywiazuja si¢ nalezycie ze swych obowigzkéw
wynikajgcych z umowy.
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Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowalnych stanowiacych przedmiot Umowy.

§13.
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia uzyskania przez niego

wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w nastepujacych okoliczno$ciach:

1) jezeli wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni
zadaniu Zamawiajacego,

2) jezeli wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dhuzszy niz
5 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich
w okresie 5 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) jezeli wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru placu budowy albo nie
rozpoczat robot albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
terminu zakonczenia robot,

4) jezeli wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiaty
niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego,

5) w razie koniecznosci trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub
koniecznos$ci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wigksza niz 5% wartosci Umowy,
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy,

6) zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

7) majatek wykonawcy zostanie zajety w trybie przepisow ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
0 postepowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 z pdzn. zm.), lub
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1360
Z pbézn. zm.).

Wykonawca bgdzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia pozyskania wiedzy

o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub placu budowy, przekracza
14 dni,

2) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 14 dni,

3) Wpykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedlug protokotu odbioru i zataczonego do niego
zestawienia wartosci wykonanych robot w terminie 14 dni od uptywu terminu platnosci,
z wyjatkiem uzasadnionych potracen w szczegolnosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub kar
umownych,

4) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa dtuzej niz
14 dni.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢

od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach; w tym
przypadku Wykonawca moze zada¢ wyltacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci

Umowy.

Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czg$é

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od umowy winno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstagpienia od umowy strony sg zobowigzane do nastepujacych czynnosci:

1) sporzadzenia w terminie do 14 dni od dnia odstapienia szczegdtowego protokotu inwentaryzacji
robot w toku, wg stanu na dzien odstgpienia,

2) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, z ktorej winy odstgpienie od umowy nastgpito,

3) wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robo6t przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

4) wykonawca usunie z terenu budowy materialy, konstrukcje oraz urzadzenia i obiekty stanowiace
jego wlasnos¢, najpdzniej terminie 14 dni od daty przerwania robot,
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5) zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstapienia, jedynie w przypadku jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

6) zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swéj dozér,

7) strony wspolnie rozlicza si¢ z pozostatych kosztow, ktore ponidst Wykonawca, a zwigzanych
z uzbrojeniem terenu budowy, itp., uwzgledniajac przyczyny odstapienia od umowy.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania cze$ci umowy bedzie

nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od wykonania calego elementu robot okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — terminowo - finansowym, nastapi odliczenie warto$ci tego elementu od warto$ci
przedmiotu zamowienia;

2) w przypadku odstapienia od cze$ci robot z danego elementu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — terminowo - finansowym, obliczenie wykonanej cze$ci tego elementu nastapi na
podstawie kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych
przez inspektora nadzoru, kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Kp, Z) zostang przyjete na podstawie stawek
1 wskaznikdéw zastosowanych w kosztorysach ofertowych, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt
1b) niniejszej umowy, a ilosci robot zgodnie z rzeczywistym obmiarem;

b)  w przypadku gdy danej roboty nie bedzie mozna rozliczy¢ w oparciu o zapisy ust. 7 pkt 2a)
niniejszego paragrafu, brakujace czynniki produkcji zostana przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

€) podstawg do okreSlenia nakladow rzeczowych bedg normy zawarte w Kosztorysach
ofertowych, a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR-ow. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastagpi na podstawie

kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora

nadzoru, kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastgpujgce zalozenia:

1) ceny jednostkowe robodt zostang przyjete z kosztorysoéw, o ktorych mowa w § 2 ust. 2 pkt 1b)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robdt z ksiazki obmiardw;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujace
ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich
wbudowania. Podstawa do okreslenia nakladéw rzeczowych bgeda KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona
przez Inspektora nadzoru 1 Zamawiajacego.

§ 14.

Ochrona danych osobowych
W celu prawidlowego wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy, Zamawia-
jacy jako administrator danych, w trybie art. 28 ust. 3 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego I Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarza-
niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych — dalej RODO), powierza Wykonawcy do prze-
twarzania dane osobowe, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do zgodnego z prawem i na zasadach okreslo-
nych w niniejszej Umowie ich przetwarzania.
Od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w pelnej tajemnicy wszelkich
informacji dotyczacych danych osobowych udostepnianych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest Administratorem danych osobowych, ktore powierza Wykonawcy do
przetwarzania.
Wykonawca bedzie przetwarzat, powierzone na podstawie Umowy, w szczegolnosci nastgpujace dane
osobowe:
1) imiona i nazwiska pracownikéw Zamawiajacego;
2) adresy e-mail i nr telefonow pracownikow Zamawiajacego.
Powierzone przez Zamawiajacego dane osobowe begda przetwarzane przez Wykonawce wyltacznie
w celu realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia srodkow zabezpieczajacych dane osobowe, w szczegol-
nosci zobowigzany jest do:
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

1) wdrozenia odpowiednich $rodkow technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie powie-
rzonych danych spetito wymogi RODO i chronito prawa 0sob, ktorych powierzone dane do-
tycza, w tym S$rodki techniczne i organizacyjne zapewniajace bezpieczenstwo przetwarzania,
o ktérych mowa w art. 32 RODO, a przede wszystkim powinien zabezpieczy¢ dane przed
przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utrata, modyfikacja, nieuprawnio-
nym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostepem do danych przesytanych, przechowywa-
nych lub w inny sposob przetwarzanych;

2) wspoéldziatania z Zamawiajgcym w wywigzywaniu si¢ z obowigzkoéw okreslonych w art. 32-
36 RODO, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ przekazywaé Zamawiajgcemu in-
formacje dotyczace stosowanych srodkéw zabezpieczajacych danych osobowe;

3) wspdldziatania z Zamawiajacym w sytuacji naruszenia danych osobowych, w tym:

a) niezwlocznie informowaé¢ Zamawiajacego o podejrzeniach lub stwierdzonych przypad-
kach naruszenia danych osobowych, nie p6zniej niz w 24 godziny od powzigcia takiej
informacji;

b) wspdlpracowaé przy ocenie naruszenia i ewentualnym zawiadamianiu o tym organu nad-
zorczego lub o0sob, ktorych dane dotycza;

C) przekazywac informacje niezb¢dne Zamawiajagcemu do przeprowadzenia oceny skutkow
dla ochrony danych.

4) pomagania Zamawiajgcemu w wywigzywaniu sie z obowigzku odpowiadania na zgdania
osoby, ktorej dane dotycza w zakresie ich praw okreslonych w rozdziale III RODO;

5) zachowania w tajemnicy powierzone do przetwarzania dane osobowe zard6wno w okresie ob-
owigzywania Umowy, jak i po jej rozwigzaniu;

6) dopuszczania do przetwarzania danych osobowych jedynie osoby upowaznione przez Wyko-
nawce 1 przeszkolone z zakresu ochrony danych osobowych;

7) przetwarzania danych osobowych w Europejskim Obszarze Gospodarczym po uzyskaniu
wczesniejszej pisemnej zgody od Zamawiajacego;

Wykonawca po zakonczeniu §wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem usuwa albo zwraca
Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo
Unii Europejskiej lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobo-
wych.
Zamawiajacy zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy $rodki zastosowane
przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniaja
postanowienia Umowy.
Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym niz 5 dni roboczych.
Wykonawca udost¢pnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowiagzkow okreslonych w art. 28 RODO.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza Umowa do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy, po uzyskaniu zgody Zamawiajacego.
Podwykonawca, o ktorym mowa w pkt 12 winien spetnia¢ te same gwarancje i obowiazki, jakie
zostaly natozone na Wykonawce¢ w niniejszej Umowie.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za niewywiazanie si¢ ze Spo-
czywajacych na podwykonawcy obowigzkach ochrony danych.
Wykonawca informuje Zamawiajacego przed podjeciem przetwarzania polegajacego na przekazy-
waniu danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej jesli wynika ono
z obowigzku natozonego na niego przez przepisy prawa Unii lub prawa krajowego, o ile prawo to
nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego, jednak nie pdznej niz w ciggu 7 dni od powzigcia
takiej informacji, poinformowania Zamawiajacego o jakimkolwiek postgpowaniu, w szczegolnosci
administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce¢ danych osobowych
okreslonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym prze-
twarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sa
wiadome, lub realizowanych kontrolach 1 inspekcjach dotyczacych przetwarzania u Wykonawcy
tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez
urzad nadzorujacy ochrong¢ danych osobowych.
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11.

12.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgod-
nie z trescig Umowy, a w szczego6lnosci za udostepnienie powierzonych do przetwarzania danych
osobowych osobom nieupowaznionym. Wszelkie koszty i roszczenia z tego tytutu obcigzaja Wy-
konawce.

§ 15.
Podwykonawcy

Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez Wykonawce jakiejkolwiek czgsci

zamowienia.

Wykonawca moze wykonaé¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac z nimi

stosowne umowy o podwykonawstwo. Przez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe,

o ktérej mowa w art. 2 pkt 9b) ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

Wykonawca moze na warunkach okre§lonych w niniejszej umowie:

1) powierzy¢ realizacj¢ czgéci zamOwienia podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie
podwykonawstwa dla tej cze$ci zamdwienia;

2)  wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz okre$lony w ofercie;

3)  zrezygnowac z udziatu podwykonawcow z realizacji czg$ci zamowienia.

Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastgpujace roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy:

................................. , a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych robot

budowlanych stanowiacych przedmiot umowy:

D)o , podwykonawcy (nazwa i adres): .........ccueene...
2) s , podwykonawcy (nazwa i adres): .........cccoo......

W trakcie realizacji umowy Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych

podwykonawcow, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéow, ktorym zamierza

powierzy¢ wykonywanie robot budowlanych lub ustug.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca

powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkow

udzialu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, Ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktorego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cz¢$ci zamoOwienia na roboty budowlane lub ustugi

nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawia o§wiadczenie,

o ktorym mowa w art. 25a ust. 1, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw

wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,

wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania

czgsci zamoOwienia podwykonawcy.

Postanowienia ust. 5 i 6 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy

z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Wykonawca ponosi wobec zamawiajacego peing odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane, ktore

wykonuje przy pomocy Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcoéw i odpowiada za ich dziatania jak

za dzialania wlasne.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrzeé umowe

o podwykonawstwo zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego przedkladajac

jednoczesnie projekt umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
obowigzany jest dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej

z projektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo, musi zawierac:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j,

2) okreslenie przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorym moze by¢ wytacznie wykonanie
odpowiednio rob6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czgéci zamowienia
okreslonego umowg zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

3) kwote wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
powierzone prace,
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4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady, ktory nie moze
by¢ krotszy niz okres odpowiedzialnosci za wady przyjety przez wykonawce wobec
Zamawiajacego,

5) postanowienie, iz Zamawiajagcy i Inspektor nadzoru inwestorskiego maja prawo zadania
przedstawienia przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow dokumentdw, o§wiadczen
1 wyjasnien dotyczacych realizacji zawartych uméw o podwykonawstwo,

6) postanowienia dotyczace wypelniania przez wykonawce i podwykonawce robot budowlanych
i ustug, obowigzkow, o ktérych mowa w § 3 niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcys;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wyltacznie po zaakceptowaniu jej projektu przez

Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po

akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy w terminie 7 dni kalendarzowych zglasza w formie pisemne zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczeg6lnosci w sytuacji, gdy

projekt umowy nie spelnia wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 13 i

14 niniejszego paragrafu.

Niezgloszenie zastrzezen w formie pisemnej do przedtozonego projektu umowy w terminie, o ktérym
mowa w ust. 16 uznaje si¢ za jego akceptacje.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni kalendarzowych zglasza pisemny sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktorych mowa w ust.

18. Niezgloszenie sprzeciwu w terminie 7 dni kalendarzowych, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiace czgs$¢ przedmiotu zamoéwienia, w terminie 7 dni

od daty jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo, o wartosci mniejszej niz 50.000,00z1.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 20, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony

w ust. 13 pkt 1), zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany

tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Zapisy ust. 12-21 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze podzleci¢ Podwykonawcy realizacji

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku

jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana

przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt

Wykonawcy.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego

umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce niniejszego zamowienia i zwrdcenia si¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 25, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtuzeniu Zamawiajacemu pos§wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie

pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
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dalszemu Podwykonawcy. Termin zglaszania uwag wynosi 7 dni kalendarzowych od dnia dor¢czenia

informacji do Wykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 27, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Zamawiajacy bedzie zobowigzany zaptacicé

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania

o ktorym mowa w ust. 23, jedynie w przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi

wykonanie i odbidr robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okre$§lonym w ust. 27 uwag wskazujacych

niezasadno$¢ bezposredniej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 25, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat si¢ zaptaty

wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

§ 16.

Postanowienia koncowe
Zamiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnej, w drodze aneksu
pod rygorem niewazno$ci. Zmiana postanowien niniejszej umowy nie moze narusza¢ postanowien
zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
W sprawach nie unormowanych niniejsza umowg zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego.
W przypadku zaistnienia w trakcie realizacji niniejszej umowy sporow strony zgodnie poddaja je pod
rozstrzygniecie sadu wlasciwego wedtug siedziby Zamawiajacego.
Integralng cze$¢ umowy stanowia zalaczniki zatacznik nr 1 i nr 2.
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach —dwa dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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